

	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	Semana1	Semana2	Semana3	Semana4	Semana1	Semana2	Semana3	Semana4	Semana1	Semana2	Semana3	Semana4	Semana1	Semana2	Semana3	Semana4	Semana1	Semana2	Semana3	Semana4	Semana1	Semana2	Semana3	Semana4	Semana1	Semana2	Semana3	Semana4	Semana1	Semana2	Semana3	Semana4	Semana1	Semana2	Semana3	Semana4	Semana1	Semana2	Semana3	Semana4	Semana1	Semana2	Semana3	Semana4	Semana1	Semana2	Semana3	Semana4
CORREO ELECTRONICO Smp2 Seguro (FINALIZADO) Actualización Versiones Sistemas Operativos Servidores Linux a RHAS 3.0		Estudio, pruebas y puesta producción SMTF1							Instalación smp seguro en SMTF2												Servidores Correo Alumnos y Personal (antes AGUAYRO)																											
Evaluación Alternativas correo Institucional (Squirrelmail/Postman)																																	Estudio y Evaluación de las alternativas															
Criterios RACE																					Verificación de Criterios y Solicitud de Certificación																											
Incorporación del Directorio Corporativo al Correo																									Estudio alternativas				Implantación solución escogida																			
ALTA DISPONIBILIDAD (HA) HA Gestion (Oracle RAC) HA Servidor Aplicaciones (IAS)																					Instalación, Migración y Pruebas				Puesta en Producción				Puesta en Producción segundo nodo																			
HA Web		HA Web Instalación Proyecto Kiko																			Instalación Cluster Manager RHEL 3.0 (NFS y LVS)				Instalación servidores Apache y portal ULPGC				Pruebas Preproducción				HA Web Puesta en Producción															
HA Correo Personal																									Instalación Básica Cluster				Instalación Software de Correo				Pruebas Preproducción				Puesta en Producción											
HA Correo Alumnos																													Instalación Básica Cluster				Instalación Software de Correo				Pruebas Preproducción				Puesta en Producción							
HA Telefonación																													Instalación Básica Cluster				Instalación Software de Telefonación				Pruebas Preproducción				Puesta en Producción							
HA LDAP																													Instalación Básica Cluster				Pruebas Preproducción				Puesta en Producción											
WEB Web Seguro Institucional (https.ssh) (FINALIZADO)																																																
TRASLADO DEL CPD CPD la Granja (FINALIZADO)																																																
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA SAN NAS, Servidor de Archivos (NS800) Backup Valoración tecnología Blade Redundancia Geográfica de los Datos																																																
Nuevo Oracle para Desarrollo y Documentación																																																
Mejora Seguridad Servidores																																																
OTROS NUEVOS SERVICIOS Identificación, mantención (anexo RADUIS)																																																
LDAP																																																
DDV Producción en Cifras (estadísticas de uso de los recursos) Carta de Servicios y Procesos internos Acceso externo a recursos de la biblioteca																																																
Acceso externo a redes privadas de la ULPGC																																																
FORMACIÓN Formación																																																
Grupo 1																																																
Grupo 2																																																
Todos																																																